3万元以上土建专项修缮项目流程图





设计单位+预算编制单位


（公开比选招标，不少于15个工作日）





项目15万元以下，由基建处组织公开招标(不少于15个工作日)





施工图


设计


（20个工作日）





送监审处对预


算编制进行审核（具体时间见监审处工作安排）





项目超15万元（含）以上送国资处按采购程序推进





预算编制


（20个工作日）





业主单位的立项报批（校内立项、实验室改造专项、中央财政专项或其他专项）





专项获批后提交修缮项目申请报告





审核结果超出项目立项经费





业主单位申请追加经费





审核结果未超出项目立项经费





签订合同





验收、验收合格按合同的约定拨付部分工程款





送监审处进行工程结算材料的审核





材料归档





组织进场施工（工期视工程大小定）








施工


招标





招标











